GRANTOFTEN - O GRANTOFTEPARKEN - HOVEDTIDSPLAN - 01.12.25

HOVEDTIDSPLAN, BOLIG NIVEAU | ASPØY CONSULTING | 19.12.2025, 13:16:55 | SIDE 1

POWERED BY: Sitedrive

Arbeidspakke	Sone	Startdato
Række 10	**Spor 1**	26.11.2025
Del 1	Spor 1 › Række 10 › **Del 1**	19.12.2025
Bolig 344	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 344**	26.1.2026
Bolig 346	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 346**	27.1.2026
Bolig 348	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 348**	28.1.2026
Bolig 350	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 350**	29.1.2026
Bolig 352	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 352**	30.1.2026
Bolig 354	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 354**	2.2.2026
Bolig 356	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 356**	3.2.2026
Bolig 358	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 358**	4.2.2026
Bolig 360	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 360**	5.2.2026
Bolig 362	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Bolig 362**	6.2.2026
Lofterum, R10D1	Spor 1 › Række 10 › Del 1 › **Lofterum, R10D1**	19.12.2025
Del 2	Spor 1 › Række 10 › **Del 2**	19.12.2025
Bolig 364	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 364**	9.2.2026
Bolig 366	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 366**	10.2.2026
Bolig 368	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 368**	11.2.2026
Bolig 370	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 370**	12.2.2026
Bolig 372	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 372**	13.2.2026
Bolig 374	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 374**	16.2.2026
Bolig 376	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 376**	17.2.2026
Bolig 378	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 378**	18.2.2026
Bolig 380	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Bolig 380**	19.2.2026
Lofterum, R10D2	Spor 1 › Række 10 › Del 2 › **Lofterum, R10D2**	19.12.2025
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 10 › **Anlæg haveside**	9.3.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 10 › **Anlæg gårdside**	26.11.2025
Række 4	**Spor 1**	26.11.2025
Del 1	Spor 1 › Række 4 › **Del 1**	9.2.2026
Bolig 116	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 116**	20.2.2026
Bolig 118	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 118**	23.2.2026
Bolig 120	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 120**	24.2.2026
Bolig 122	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 122**	25.2.2026
Bolig 124	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 124**	26.2.2026
Bolig 126	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 126**	27.2.2026
Bolig 128	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 128**	2.3.2026
Bolig 130	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 130**	3.3.2026
Bolig 132	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 132**	4.3.2026
Bolig 134	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Bolig 134**	5.3.2026
Lofterum, R4D1	Spor 1 › Række 4 › Del 1 › **Lofterum, R4D1**	9.2.2026
Del 2	Spor 1 › Række 4 › **Del 2**	9.2.2026
Bolig 136	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 136**	6.3.2026
Bolig 138	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 138**	9.3.2026
Bolig 140	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 140**	10.3.2026
Bolig 142	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 142**	11.3.2026
Bolig 144	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 144**	12.3.2026
Bolig 146	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 146**	13.3.2026
Bolig 148	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 148**	16.3.2026
Bolig 150	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 150**	17.3.2026
Bolig 152	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Bolig 152**	18.3.2026
Lofterum, R4D2	Spor 1 › Række 4 › Del 2 › **Lofterum, R4D2**	9.2.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 4 › **Anlæg haveside**	26.1.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 4 › **Anlæg gårdside**	26.11.2025
Række 7	**Spor 1**	22.1.2026
Del 1	Spor 1 › Række 7 › **Del 1**	6.3.2026
Bolig 230	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 230**	19.3.2026
Bolig 232	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 232**	20.3.2026
Bolig 234	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 234**	23.3.2026
Bolig 236	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 236**	24.3.2026
Bolig 238	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 238**	25.3.2026
Bolig 240	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 240**	26.3.2026
Bolig 242	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 242**	27.3.2026
Bolig 244	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 244**	30.3.2026
Bolig 246	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 246**	31.3.2026
Bolig 248	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Bolig 248**	1.4.2026
Lofterum, R7D1	Spor 1 › Række 7 › Del 1 › **Lofterum, R7D1**	6.3.2026
Del 2	Spor 1 › Række 7 › **Del 2**	6.3.2026
Bolig 250	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 250**	7.4.2026
Bolig 252	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 252**	8.4.2026
Bolig 254	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 254**	9.4.2026
Bolig 256	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 256**	10.4.2026
Bolig 258	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 258**	13.4.2026
Bolig 260	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 260**	14.4.2026
Bolig 262	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 262**	15.4.2026
Bolig 264	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 264**	16.4.2026
Bolig 266	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Bolig 266**	17.4.2026
Lofterum, R7D2	Spor 1 › Række 7 › Del 2 › **Lofterum, R7D2**	6.3.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 7 › **Anlæg haveside**	11.2.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 7 › **Anlæg gårdside**	22.1.2026
Række 8	**Spor 1**	12.2.2026
Del 1	Spor 1 › Række 8 › **Del 1**	7.4.2026
Del 2	Spor 1 › Række 8 › **Del 2**	7.4.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 8 › **Anlæg haveside**	9.3.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 8 › **Anlæg gårdside**	12.2.2026
Række 11	**Spor 1**	26.11.2025
Del 1	Spor 1 › Række 11 › **Del 1**	5.5.2026
Del 2	Spor 1 › Række 11 › **Del 2**	5.5.2026
Anlæg havesiden	Spor 1 › Række 11 › **Anlæg havesiden**	30.3.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 11 › **Anlæg gårdside**	26.11.2025
Række 12	**Spor 1**	5.1.2026
Del 1	Spor 1 › Række 12 › **Del 1**	3.6.2026
Del 2	Spor 1 › Række 12 › **Del 2**	3.6.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 12 › **Anlæg haveside**	23.4.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 12 › **Anlæg gårdside**	5.1.2026
Række 13	**Spor 1**	5.1.2026
Del 1	Spor 1 › Række 13 › **Del 1**	30.6.2026
Del 2	Spor 1 › Række 13 › **Del 2**	30.6.2026



Revideres løbende

GRANTOFTEN - O GRANTOFTEPARKEN - HOVEDTIDSPLAN - 01.12.25

HOVEDTIDSPLAN, BOLIG NIVEAU | ASPØY CONSULTING | 19.12.2025, 13:16:55 | SIDE 2

POWERED BY: Sitedrive

Arbeidspakke	Sone	Startdato
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 13 › **Anlæg haveside**	18.5.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 13 › **Anlæg gårdside**	5.1.2026
Række 14	**Spor 1**	11.2.2026
Del 1	Spor 1 › Række 14 › **Del 1**	27.7.2026
Del 2	Spor 1 › Række 14 › **Del 2**	27.7.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 14 › **Anlæg haveside**	10.6.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 14 › **Anlæg gårdside**	11.2.2026
Række 15	**Spor 1**	11.2.2026
Del 1	Spor 1 › Række 15 › **Del 1**	21.8.2026
Del 2	Spor 1 › Række 15 › **Del 2**	21.8.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 15 › **Anlæg haveside**	25.6.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 15 › **Anlæg gårdside**	11.2.2026
Række 16	**Spor 1**	9.3.2026
Del 1	Spor 1 › Række 16 › **Del 1**	17.9.2026
Del 2	Spor 1 › Række 16 › **Del 2**	17.9.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 16 › **Anlæg haveside**	22.7.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 16 › **Anlæg gårdside**	9.3.2026
Række 17	**Spor 1**	30.3.2026
Del 1	Spor 1 › Række 17 › **Del 1**	14.10.2026
Del 2	Spor 1 › Række 17 › **Del 2**	14.10.2026
Anlæg haveside	Spor 1 › Række 17 › **Anlæg haveside**	12.8.2026
Anlæg gårdside	Spor 1 › Række 17 › **Anlæg gårdside**	30.3.2026
Række 18	**Spor 1**	23.4.2026