


[illegible]



			2025														2026																									
			mai		juni						juli				august				september				oktober				november				desember				januar							
			21	U 22	U 23	U 24	U 25	U 26	U 27	U 28	U 29	U 30	U 31	U 32	U 33	U 34	U 35	U 36	U 37	U 38	U 39	U 40	U 41	U 42	U 43	U 44	U 45	U 46	U 47	U 48	U 49	U 50	U 51	52	U 1	U 2	U 3	U 4	5			
			2025																																							
Arbejdspakke	Sone	Startdato																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 308	30.6.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 308	30.6.2025																																								
☐ Bolig 310	e 9 › Del 1 › Bolig 310	7.7.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 310	7.7.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 310	7.7.2025																																								
☐ Bolig 312	e 9 › Del 1 › Bolig 312	8.7.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 312	8.7.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 312	8.7.2025																																								
☐ Bolig 314	e 9 › Del 1 › Bolig 314	15.7.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 314	15.7.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 314	15.7.2025																																								
☐ Bolig 316	e 9 › Del 1 › Bolig 316	16.7.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 316	16.7.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 316	16.7.2025																																								
☐ Bolig 318	e 9 › Del 1 › Bolig 318	23.7.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 318	23.7.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 318	23.7.2025																																								
☐ Bolig 320	e 9 › Del 1 › Bolig 320	24.7.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 320	24.7.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 320	24.7.2025																																								
☐ Bolig 322	e 9 › Del 1 › Bolig 322	31.7.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 322	31.7.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 322	31.7.2025																																								
☐ Bolig 324	e 9 › Del 1 › Bolig 324	1.8.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 1 › Bolig 324	1.8.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 1 › Bolig 324	1.8.2025																																								
☐ Lofttrum, R9D1	el 1 › Lofterum, R9D1	30.6.2025																																								
Lofterum del 1	el 1 › Lofterum, R9D1	30.6.2025																																								
☐ Del 2	ior 3 › Række 9 › Del 2	8.7.2025																																								
☐ Bolig 326	e 9 › Del 2 › Bolig 326	8.8.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 326	8.8.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 326	8.8.2025																																								
☐ Bolig 328	e 9 › Del 2 › Bolig 328	11.8.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 328	11.8.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 328	11.8.2025																																								
☐ Bolig 330	e 9 › Del 2 › Bolig 330	18.8.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 330	18.8.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 330	18.8.2025																																								
☐ Bolig 332	e 9 › Del 2 › Bolig 332	19.8.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 332	19.8.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 332	19.8.2025																																								
☐ Bolig 334	e 9 › Del 2 › Bolig 334	26.8.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 334	26.8.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 334	26.8.2025																																								
☐ Bolig 336	e 9 › Del 2 › Bolig 336	27.8.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 336	27.8.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 336	27.8.2025																																								
☐ Bolig 338	e 9 › Del 2 › Bolig 338	3.9.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 338	3.9.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 338	3.9.2025																																								
☐ Bolig 340	e 9 › Del 2 › Bolig 340	4.9.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 340	4.9.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 340	4.9.2025																																								
☐ Bolig 342	e 9 › Del 2 › Bolig 342	11.9.2025																																								
Indvendig i bolig	e 9 › Del 2 › Bolig 342	11.9.2025																																								
Genhusningsperiode	e 9 › Del 2 › Bolig 342	11.9.2025																																								
☐ Lofttrum, R9D2	el 2 › Lofterum, R9D2	8.7.2025																																								
Lofterum, del 2	el 2 › Lofterum, R9D2	8.7.2025																																								
☐ Anlæg haveside	e 9 › Anlæg haveside	15.9.2025																																								
Anlæg haveside	e 9 › Anlæg haveside	15.9.2025																																								
Udskiftning af vinduer på haveside	e 9 › Anlæg haveside	8.12.2025																																								
☐ Anlæg gårdside	e 9 › Anlæg gårdside	16.9.2025																																								
Anlæg gårdside	e 9 › Anlæg gårdside	16.9.2025																																								
Udskiftning af vinduer på gårdside	e 9 › Anlæg gårdside	25.9.2025																																								
☐ Række 10	ior 3 › Række 10 › Del 1	12.9.2025																																								
☐ Del 1	10 › Del 1 › Bolig 344	12.9.2025																																								
☐ Bolig 344	10 › Del 1 › Bolig 344	12.9.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 344	12.9.2025																																								
Genhusningsperiode	10 › Del 1 › Bolig 344	12.9.2025																																								
☐ Bolig 346	10 › Del 1 › Bolig 346	19.9.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 346	19.9.2025																																								
Genhusningsperiode	10 › Del 1 › Bolig 346	19.9.2025																																								
☐ Bolig 348	10 › Del 1 › Bolig 348	22.9.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 348	22.9.2025																																								
Genhusningsperiode	10 › Del 1 › Bolig 348	22.9.2025																																								
☐ Bolig 350	10 › Del 1 › Bolig 350	29.9.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 350	29.9.2025																																								
Genhusningsperiode	10 › Del 1 › Bolig 350	29.9.2025																																								
☐ Bolig 352	10 › Del 1 › Bolig 352	30.9.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 352	30.9.2025																																								
Genhusningsperiode	10 › Del 1 › Bolig 352	30.9.2025																																								
☐ Bolig 354	10 › Del 1 › Bolig 354	7.10.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 354	7.10.2025																																								
Genhusningsperiode	10 › Del 1 › Bolig 354	7.10.2025																																								
☐ Bolig 356	10 › Del 1 › Bolig 356	8.10.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 356	8.10.2025																																								
Genhusningsperiode	10 › Del 1 › Bolig 356	8.10.2025																																								
☐ Bolig 358	10 › Del 1 › Bolig 358	15.10.2025																																								
Indvendig i bolig	10 › Del 1 › Bolig 358	15.10.2025																																								
Arbejdspakke	Sone	Startdato	21	U 22	U 23	U 24	U 25	U 26	U 27	U 28	U 29	U 30	U 31	U 32	U 33	U 34	U 35	U 36	U 37	U 38	U 39	U 40	U 41	U 42	U 43	U 44	U 45	U 46	U 47	U 48	U 49	U 50	U 51	52	U 1	U 2	U 3	U 4	5			
			mai		juni						juli				august				september				oktober				november				desember				januar							
			2025																																							
			2026																																							

